

Scrum im klassischen Projektumfeld - agile Elemente erfolgreich einsetzen

Vortrag von Jochen Dinter, Dipl.-Inf. (FH), PMP, Scrum Master, Dinter IT-Beratung, Karlsruhe

Erfahrungsbericht über agile SW-Entwicklung in einem Großprojekt der Allianz IT: Wie agile Elemente erfolgreich mit klassischen Projektmanagement verbunden werden können.

Im Rahmen eines Migrationsprojektes der Allianz IT wird in einem Teil der Projekte nach ersten Erfolgen mit agilen Ansätzen (Scrum) der weitere Ausbau von agilen Methoden in der Allianz IT fortgesetzt. Der Referent verantwortet dabei als Scrum-Master und Coach gemeinsam mit der Projektleitung die erfolgreiche Einführung der agilen Prozesse und Methoden in diesen Projekten. Sein Fokus liegt dabei auf der Synergie der vorhandenen Programm- und Projektplanung mit agilen Methoden zur Optimierung der Wertschöpfung. Die langjährige Erfahrung des Referenten als Projektleiter nach PMI ermöglicht es ihm, das Beste aus beiden Welten für den Projekterfolg zu verbinden und darzustellen. Ziel des Vortrages ist es, an konkreten Beispielen (Teamzusammenstellung, Kommunikationsstrukturen, Release- und Iterationsplanung) die Wirksamkeit von agilen Methoden für den Projekterfolg darzustellen und am konkreten Beispiel des Projektes die Verbesserungen zu erläutern.

Pannenhilfe in Projekten

Vortrag von Dipl.Math. Franz Pittrich, PMP, Mitglied PMI Chapter München, selbständiger Trainer und Berater

Knowledge Areas: Integration Management, Risk Management, Communications Management

Fragestellung: wie können problematische Projektsituationen schnell möglichst vollständig analysiert werden und aus dem gewonnenen Bild Lösungsansätze abgeleitet werden?

Inhalte: typische Problemfelder in Projekten, Vorgehen bei der Problemanalyse, Erfahrungsberichte, Rollen und Verantwortungen in Projekten, Erfolgsfaktoren für Projekte, Anwendung von Fragetechnik.

Methoden: Supervision, Problemlösung, Kommunikation

Referent: Dipl.Math. Franz Pittrich, PMP, Mitglied PMI und PMI Chapter München selbständiger Trainer und Berater, 23 Jahre Praxis als Projektleiter

Projektmanagement der Olympischen Spiele London 2012

*Vortrag von Klaus Grewe, Senior Project Manager; Olympic Delivery Authority
London*

London bereitet die ersten Olympischen Spiele vor, die im Zeitplan und unter Budget sind , bei einer Buergerakzeptanz von ueber 90%.

Alle drei Bereiche Resultat eines effizienten Projektmanagements das in der Lage war politische Willenserklaerungen und verstaendliche Buerger- und Vorhabenstraegerinteressen in formale Projektprozesse zu integrieren. Damit wurde gewaehrleistet das Risiken die aus politischen Aenderungen entstehen erheblich minimiert worden.

Um die groesstmoeegliche Kostentransparenz zu schaffen, aber auch um die Kosten im Detail zu kontrollieren , wurde konsequent das im Detail ermittelte Risiko mit den Rueckstellungen gleichgestellt verknuepft , mit Trendbetrachtungen ueberwacht und ein effektives Aenderungsmanagement installiert.